

Anexo X

CRONOGRAMA

Etapas	Datas
Inscrições	19/05/2025 a 30/05/2025
Seleção	31/05/2025
Divulgação resultado preliminar da seleção	02/06/2025
Prazo de recursos da seleção	02/06/2025 a 27/06/2025
Divulgação resultado definitivo da seleção	30/06/2025
Habilitação	01/07/2025 a 04/07/2025
Prazo de recursos da habilitação	04/07/2025 a 08/07/2025
Divulgação resultado definitivo da habilitação	09/07/2025
Assinatura do Termo de Execução Cultural	10/07/2025 a 11/07/2025
Repasse aos agentes culturais	Até 15/12/2025
Prazo de Execução da Ação de Fomento Cultural	Até 26/12/2025
Prazo entrega Relatório de Objeto da Execução Cultural	Até 29/12/2025